

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

" 31 " 04 2019г.

ул. Целинск 11-4 442

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер Коваленко Р.Н.

Собственник Ваккер ВТ

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

| № п/п | Вид работ                            |
|-------|--------------------------------------|
| 1.    | Замена створки ст. окна в коу - 5 шт |
|       |                                      |
|       |                                      |
|       |                                      |
|       |                                      |
|       |                                      |
|       |                                      |

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: Коваленко Р.Н. Р. Коф

Иные представители: Ваккер ВТ ВТ Коф

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

"31" 01 20 19.

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО «Санниковское ЖКХ» \_\_\_\_\_

именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Коваленко РИ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ с одной  
стороны и Федорова ЭА \_\_\_\_\_

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что

согласно договору № 1-01.19 \_\_\_\_\_

работы уб. песч. клет. цемент 40/1.40/1 \_\_\_\_\_

Ермишова У \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 10-181,24 2/13,8 \_\_\_\_\_

с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере

\_\_\_\_\_ % от суммы \_\_\_\_\_ руб. Взаимных претензий стороны не

имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Федоровой ЭА \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

Коваленко Р. И. Директор  
31.01.19

Федорова ЭА  
31.01.19

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 31 " 01 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ »

именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Коваленко Р.И.

\_\_\_\_\_ с одной  
стороны и Толговко АС

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что

согласно договору ой 1. 01. 19

работы оборудован Центр де-к 118, 40/1, 40/2, 60

\_\_\_\_\_ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 18 - 124,34 1/6<sup>55</sup>

с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере  
\_\_\_\_\_ % от суммы \_\_\_\_\_ руб. Взаимных претензий стороны не  
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Толговко АС

\_\_\_\_\_ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Коваленко Р.И. Р.коэф -  
31.01.19

ПОДРЯДЧИК:

Толговко АС  
31.01.19



# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 30 " августа 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ»,  
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко Н. В. с одной стороны и  
Головко А.С.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  
согласно договору от 01.01.2019 г.

работы дворник, Центр. м-он 40/1, 40/2, 60, 118

\_\_\_\_\_ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 22-152  
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере  
\_\_\_\_\_ % от суммы \_\_\_\_\_ руб. Взаимных претензий стороны не  
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Головко А.С.  
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

Власенко Н. В.

30.08.2019 г.

Головко А.С.

30.08.2019 г.

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

" 30 " 12 2019г.

ул. Целинск 40/2

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер Власенко И В

Собственник \_\_\_\_\_

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

| № п/п | Вид работ                         |
|-------|-----------------------------------|
|       | замена скрепленных на логии в лод |
|       |                                   |
|       |                                   |
|       |                                   |
|       |                                   |
|       |                                   |
|       |                                   |

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: Власенко И В

Иные представители: Домин В 7

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 31 " декабря 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ»  
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко Н. В. с одной стороны и  
Фефелова Э. В.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  
согласно договору от 01.01.2019 г.  
работы уб. лест. кл Центр. м-он 40/1, 40/2, Ефремова 4

\_\_\_\_\_ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 22-151  
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере  
\_\_\_\_\_ % от суммы \_\_\_\_\_ руб. Взаимных претензий стороны не  
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Фефелова Э.В.  
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Власенко Н. В.  
31.12.2019 г.

ПОДРЯДЧИК:

Фефелова  
Фефелова Э. В.  
31.12.2019 г.







# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 31 " мая 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ »

именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Коваленко Р.Н. с одной стороны и Фефелова Э. В.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно договору от 01.01.2019 г.

работы уб. лест. кл Центр. м-он 40/1, 40/2, Ефремова 4

выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 18- 123,5

с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере \_\_\_\_\_ % от суммы \_\_\_\_\_ руб. Взаимных претензий стороны не имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Фефелова Э. В. согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

Коваленко Р.Н.

Фефелова Э. В.

31.05.2019 г.

31.05.2019 г.



# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 31 " мая 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ»  
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Коваленко Р.Н. с одной стороны и  
Городилов Г. Г.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  
согласно договору от 29.04.2019 г.

работы дворник Центр. м-он 118, 60, 40/1, 40/2

\_\_\_\_\_ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 7-3-47,5  
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере  
\_\_\_\_\_ % от суммы \_\_\_\_\_ руб. Взаимных претензий стороны не  
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Городилов Г.Г.  
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

Коваленко Р.Н.

Городилов Г.Г.

31.05.2019 г.

31.05.2019 г.

АКТ

г. Новоалтайск

о приемке выполненных работ

"31" 05 2019г.

ул. Центр 2-й 40/2

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер Коваленко РК

Собственник Филлер РТ

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

| № п/п | Вид работ                                      |
|-------|--|
| 1.    | ремонт эсешелн смонтирован                     |
| 2     | кобелки фасада, окраска цветных, лакокрасочных |
| 3     | замена створки на створку в коу                |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: Коваленко РК Филлер

Иные представители: Филлер РТ Вадим

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 29 " ноября 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ »  
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко Н. В. с одной стороны и  
Головко А.С.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  
согласно договору от 01.01.2019 г.  
работы дворник, Центр. м-он 40/1, 40/2, 60, 118

\_\_\_\_\_ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 20-138  
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере  
\_\_\_\_\_ % от суммы \_\_\_\_\_ руб. Взаимных претензий стороны не  
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Головко А.С.  
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

Власенко Н. В.

Головко А.С.

29.11.2019 г.

29.11.2019 г.



# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 31 " октября 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ»  
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко Н. В. с одной стороны и  
Головко А.С.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  
согласно договору от 01.01.2019 г.

работы дворник, Центр. м-он 40/1, 40/2, 60, 118

\_\_\_\_\_ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 23-159

с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере

\_\_\_\_\_ % от суммы \_\_\_\_\_ руб. Взаимных претензий стороны не  
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Головко А.С.

согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

Власенко Н. В.

Головко А.С.

31.10.2019 г.

31.10.2019 г.



# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 30 " сентября 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ»  
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко Н. В. с одной стороны и  
Головко А.С.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  
согласно договору от 01.01.2019 г.  
работы дворник, Центр. м-он 40/1, 40/2, 60, 118

\_\_\_\_\_ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 21-145  
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере  
\_\_\_\_\_ % от суммы \_\_\_\_\_ руб. Взаимных претензий стороны не  
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Головко А.С.  
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Власенко Н. В.

30.09.2019 г.

ПОДРЯДЧИК:

Головко А.С.

30.09.2019 г.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 30 " сентября 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ »  
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко Н. В. с одной стороны и  
Фефелова Э. В.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  
согласно договору от 01.01.2019 г.  
работы уб. лест. кл Центр. м-он 40/1, 40/2, Ефремова 4

\_\_\_\_\_ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 21-145  
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере  
\_\_\_\_\_ % от суммы \_\_\_\_\_ руб. Взаимных претензий стороны не  
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Фефелова Э.В.  
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

Власенко Н. В.

Фефелова Э. В.

30.09.2019 г.

30.09.2019 г.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 30 " апреля 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ »,  
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Коваленко Р.Н. с одной стороны и  
Фефелова Э. В.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  
согласно договору от 01.01.2019 г.

работы уб. лест. клет. Центр-ый м-он 40/1, 40/2, Ефремова 4

выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 22-151  
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере  
% от суммы руб. Взаимных претензий стороны не  
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ: Фефелова Э.В.  
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Коваленко Р.Н.

30.04.2019 г.

ПОДРЯДЧИК:

Фефелова Э.В.

30.04.2019 г.







# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 28 " февраля 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ **ООО « Санниковское ЖКХ»** \_\_\_\_\_,  
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице **Коваленко Р. Н.** \_\_\_\_\_ с одной стороны и  
**Фефелова Э.В.** \_\_\_\_\_

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  
согласно договору от **01.01.2019 г.** \_\_\_\_\_

работы **уб. лестн. Клет. Центральный м-он 40/1,40/2, Ефремова 4** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время **20-13<sup>7</sup>/<sub>3</sub>** \_\_\_\_\_  
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере  
\_\_\_\_\_ % от суммы \_\_\_\_\_ руб. Взаимных претензий стороны не  
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ **Фефелова Э.В.** \_\_\_\_\_  
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

Коваленко Р.Н. 

28.02.2019 г.

Фефелова Э.В. \_\_\_\_\_

28.02.2019 г.

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

"29" 03 2019г.

ул. Чиншир 2-к-40/2

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер Коваленко Д.Н.

Собственник Доннер ВТ

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

| № п/п | Вид работ                        |
|-------|----------------------------------|
| 1.    | Замена сгоревших т. ласан в под. |
|       |                                  |
|       |                                  |
|       |                                  |
|       |                                  |
|       |                                  |
|       |                                  |
|       |                                  |

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: Коваленко Д.Н. [подпись]

Иные представители: Доннер ВТ [подпись]

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 29 " марта 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ »,  
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Коваленко Р.Н. с одной стороны и  
Фефелова Э. В.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  
согласно договору от 01.01.2019 г.  
работы уб. лест. кл Центр-й м-он40/1, 40/2 , Ефремова 4

\_\_\_\_\_ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 20-137  
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере  
\_\_\_\_\_ % от суммы \_\_\_\_\_ руб. Взаимных претензий стороны не  
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ: Фефелова Э.В.  
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Коваленко Р.Н.

29.03.2019 г.

ПОДРЯДЧИК:

Фефелова Э. В.

29.03.2019 г.



# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 31 " июля 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ »  
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко Н. В. с одной стороны и  
Головко А.С.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  
согласно договору от 01.01.2019 г.

работы дворник, Центр. м-он 40/1, 40/2, 60, 118

\_\_\_\_\_ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 23-159  
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере  
\_\_\_\_\_ % от суммы \_\_\_\_\_ руб. Взаимных претензий стороны не  
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Головко А.С.  
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Власенко Н. В.

31.07.2019 г.

ПОДРЯДЧИК:

Головко А.С.

31.07.2019 г.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 31 " июля 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ »  
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко Н. В. с одной стороны и  
Фефелова Э. В.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  
согласно договору от 01.01.2019 г.

работы уб. лест. кл Центр. м-он 40/1, 40/2. Ефремова 4

\_\_\_\_\_ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 23-159  
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере  
\_\_\_\_\_ % от суммы \_\_\_\_\_ руб. Взаимных претензий стороны не  
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Фефелова Э.В.  
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Власенко Н.В.

31.07.2019 г.

ПОДРЯДЧИК:

Фефелова Э. В.

31.07.2019 г.

АКТ

г. Новоалтайск о приемке выполненных работ  
"31" 04 2019г.  
ул. Центр м-н 40/2

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 1

Мастер Власенко Н.В.

Собственник Аткер ВТ

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

| № п/п | Вид работ                          |
|-------|------------------------------------|
| 1.    | ремонт мебели камин. поц п.г.      |
| 2.    | ремонт мягкой кровли               |
| 3.    | Замена оцинкованных ст. ламп в под |
|       |                                    |
|       |                                    |
|       |                                    |
|       |                                    |

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: Власенко Н.В.

Иные представители: Аткер ВТ