

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

"31" 01 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Санниковское ЖКХ»

именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Владимира Н. В.

_____ с одной
стороны и Земляной А.Н.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что

согласно договору от 1.01.18

работы уб. работ. кл. санитр. и-к 48/1, 48/2

Мирошальова В.Ч.Б.

_____ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 19 - 186,32

с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Земляной А.Н.

_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК:

Владимир Н. В.
31.01.18

ПОДРЯДЧИК:

Земляной А.Н.
31.01.18

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

«31» 01 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ»
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Бласенко Н В

_____ с одной
стороны и Фадеев А В

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору действ. с 01.01.18

работы устройство лестничной клетки № 45/1, 45/2
Трофимов В

_____ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 20 - 134,19
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Фадеев А В
_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Бласенко Н.В.
31.01.18

ПОДРЯДЧИК:

Фадеев А В
31.01.18

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

"51" 01 2018г.

ул. Щенников-к 48/1

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер Власенко ИВ

Собственник Тякутская ТИ

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
1.	Замена 20 шин и керосин пат./шмов в погрузчике

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: Власенко ИВ

Иные представители: Тякутская ТИ

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

ул. д.48/1 " 10 01 2016
г.г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер _____

Собственник _____

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
	<i>Заменил наброек и лангоски</i>

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: Шашинская

Иные представители: Труфанова Т.Ч. Ширин

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

ул. д 4811 "4" 01 2018
2 этаж. 2 эт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер _____

Собственник _____

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
	Заменяла лампочку.

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: _____ Шенникова С.А.

Иные представители: _____ Труфанова Т.И. Труфанов

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

ул. д. 48/1 "6" 01 2018 г.
2-3 этаж

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер _____

Собственник _____

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
	<u>Заклеили 4 лампочки</u>

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: Шашурова

Иные представители: Зарутина ТЧ Стасюк

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

"9" 01 2018
ул. 4811 Прогнана ул.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер _____

Собственник _____

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
	Заменил лампочки

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: _____ Шашуров ЕА

Иные представители: _____ Шуртнев ТИ Шуртнев

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

"25" 09 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Санниковское ЖКХ»

именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Этасенико Ч.Б.

_____ с одной
стороны и Градеев АВ

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору №11 П.О.Р. 18

работы сборщик Цесин. И.И. ЧВ/1, ЧК/2
И.И. Цесин

_____ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 20 - 138.16

с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Градеев АВ

_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Этасенико Ч.Б.
28.09.18

ПОДРЯДЧИК:

Градеев АВ
25.09.18

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

28 09 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Санниковское ЖКХ»

именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Бласенко Н.В.

_____ с одной
стороны и Самодурова О.В.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что

согласно договору № 3-05 18

работы Уд. работ. 2А Земельные 3,4,6

Центр м-н 48/1, 48/2

_____ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 20 - 138.14

с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере

_____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не

имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Самодуровой О.В.

_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Бласенко Н.В.
28 09 18

ПОДРЯДЧИК:

Самодурова О.В.
28.09.18

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

" 28 " 09 2018 г.

ул. Цем. м-н 48/2

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер Власкин Н.В.

Собственник Торчица Т.И.

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
1.	Замена охлещающего края наполовину ширины ковчат №1
2.	Замена №1 машин в количестве

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: Власкин Н.В.

Иные представители: Торчица Т.И.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

"31" 08 2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Санниковское ЖКХ»
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко Н.В.
Фадеев АВ с одной
стороны и

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору № 01/18
работы гидротехническое строительство 1-кв 48/1, 48/2,
Тихомирова 2

выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 23-159
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
% от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Фадеев АВ
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Власенко Н.В.
31.08.18

ПОДРЯДЧИК:

Фадеев АВ
31.08.18

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

" 5 " 08 2018г.

ул. Циолковского д-к 48/2

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер Власов И.В.

Собственник Лоренц Т.И.

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
	прокладка, установка осветительных приборов

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ:

Власов И.В.

Лоренц Т.И.

по даму

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

"16" 02 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Санниковское ЖКХ»
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Гласнико И.В.

_____ с одной
стороны и Земляна А.Н.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору от 1.01.18
работы уб. мест. Клев. Улицы №-н 48/1, 48/2
Брашневой З.Т.Б.

_____ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 109 - 130.37
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Земляна А.Н.
_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

Гласнико И.В.
15.02.18

Земляна А.Н.
15.02.18

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

"28" 02 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО «Санниковское ЖКХ»
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _____

_____ с одной
стороны и _____

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору _____ от 1.01.18

работы _____
«Здание - цеховые и 48/1, 48/2
Троицкое 8»

_____ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время _____ 19-130.38
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ _____
_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

_____ 28.02.18

ПОДРЯДЧИК:

_____ 28.02.18

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

"28" 02 2018г.

ул. Цыган. м-н 48/2

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер Власенко Н В

Собственник Сторожина Т В

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
1.	Утепление в кровле помещений из общедомового хозяйства Ф. 300м
2.	ремонт кровли в кв. № 1
3.	замена поврежденных м. лаги в кв.

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: Власенко Н В

Иные представители: Сторожина Т В

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

29 06 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Санниковское ЖКХ»
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко ИВ

_____ с одной
стороны и Самородков ОА

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору № 3.05/18
работы уб. лесной - клеем Увешар м - к 48/1, 48/2
Тр. № 5, 4, 6

_____ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 20-137,3
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Самородков ОА
_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Власенко ИВ
29.06.18

ПОДРЯДЧИК:

Самородков ОА
29.06.18

АКТ

г. Новоалтайск

о приемке выполненных работ

май - июнь 2018 г.

ул. Центр ч-н 48/2

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер Власишко Н.В.

Собственник Тюренин Т.Н.

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
1.	<u>Защита от влаги в помещениях</u>

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: Власишко Н.В.

Иные представители: Тюренин Т.Н.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

30 03 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Санниковское ЖКХ»

именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко И.В.

_____ с одной
стороны и Фадеев А.В.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что

согласно договору от 01-18

работы здание цехов 48/1, 48/2

Многоэтаж

_____ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 20 - 137

с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Фадеев А.В.

_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

Власенко И.В.
30.03.18

Фадеев А.В.
30.03.18

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Н. Новгород

"16" 03 2018г.

ул. Цветной 48/2 кв. 21

Место подписания, комиссия в составе:

Мастер _____

Собственник _____

составляю настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что выполнены следующие работы:

№	Вид работ
	Покраской основного вентилятора
	вентилятора

Вся работа выполнена качественно.

Исполнитель работ: Владимир Н. В. Сидоров

Исполнитель ставит: Сидоров Н. В.

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новосибирск

"16" 03 2018г.

ул. Цапка 48/2 кв 21

Место подписавшиеся, комиссия в составе:

Место _____

Составчик _____

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№	Вид работ
	Покраска основной
	фасадной

Все работы выполнены качественно.

Исполнитель работ: Васильев К.В.

Исполнитель работ: Серегина Е.В.

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

ул. д. 42/5 " 5 " 02 2008 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер _____

Собственник _____

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
	<i>Замена 2 лампочки</i>

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: *Мастер*

Иные представители: *Собственник*

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

ул. д 48/а ^{"27"} 02 2018
3 мая 3, 4 кв

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер _____

Собственник _____

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
	<u>3я масса 1 ланноги</u>

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: Шатунов

Иные представители: Александров И. А.

АКТ

о выполнении работ

г. Новоалтайск

ул. д. 48/2 "31" 03 2018
7 ноя 3 28

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Масленников _____

Соборенник _____

составили настоящий акт в том, что на _____ проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
	<u>Замена 1 лампочки</u>

Вся работа выполнена качественно.

Масленников Масленников

Иные представители: Соборенник Т.А. Масленников

АКТ

о проверке выполненных работ

г. Новоалтайск

"11" 03 2018

ул. 9 48/2 2 под 195

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер _____

Собственник _____

составили настоящий акт в том, что на _____ проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
	Заменить 2 м провода 8 кв на 6 кв к барьеру установить 4 м шпильки 2 метра кофрос.

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители: _____

Иные представители: _____

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

ул. 4812 "27 04" 2018
Знахарь

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер _____

Собственник _____

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
	<u>Защита теплопотери</u>

Вся работа выполнена качественно.

Исполнитель работ: Знахарь

Иные представители: Знахарь

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

"31" 10 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Санниковское ЖКХ»,
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко Н.В.
_____ с одной
стороны и Фадеев А.В.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору от 1.01.18
работы ремонт центр м-н 48/1, 48/2
Тихорецкое с

_____ выполнены в полном объеме.
Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 23 - 159
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Фадеев А.В.
_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Власенко Н.В.
31.10.18

ПОДРЯДЧИК:

Фадеев А.В.
31.10.18

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

"29" 12 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Санниковское ЖКХ»

именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко Н.В.

_____ с одной
стороны и Фадеев А.В.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору от 1.01.18

работы монтаж стен 48/1, 48/2
Т.Корсакова В

_____ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 22 - 149,65 115,45

с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Фадеев А.В.

_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Власенко Н.В.
20.12.18

ПОДРЯДЧИК:

Фадеев А.В.
20.12.18

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

"19" 12 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Санниковское ЖКХ»
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко И. В.
_____ с одной

стороны и Самодуров О А

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору от 3.05.18
работы уб. лесной кп Щелья 48/1, 48/2
Трофимов 314.6

_____ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 21-144,2
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Самодуров О А
_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Власенко И. В.
19.12.18

ПОДРЯДЧИК:

Самодуров О А
19.12.18

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

"31" 05 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО « Санниковское ЖКХ» _____
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Власенко Н.В. _____
_____ с одной

стороны и Самодурова О.А. _____

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору № 3.05.18 _____
работы уб. лесн. кп. Тюркского леса 3,4,6 _____
Центр. ч-к 48/1, 48/2 _____

_____ выполнены в полном объеме.
Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 20 - 137,3 _____
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Самодуровой О.А. _____
_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Власенко Н.В.
31-05-18

ПОДРЯДЧИК:

Самодурова
31.05.18

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

"31" 05 20 18

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО «Санниковское ЖКХ» _____

именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Блаженко И В _____

_____ с одной
стороны и Фараев А В _____

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору № 01-18 _____

работы гидротек. сантех. и-и 48/1, 48/2
Тиромолова 8 _____

_____ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 20-137,3 _____

с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Фараев И А В _____
_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

Блаженко И В
31.05.18

Фараев А В
31.05.18

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

"28" 04 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Санниковское ЖКХ»,
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Бласенко И.В.

_____ с одной
стороны и Алимова А.И.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору от 9.01.18
работы по монтажу клея для плитки 75/1, 45/2

в количестве 514,5

_____ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 81 - 104,2
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Бласенкой И.В.
_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

Бласенко И.В.
28.04.18

Алимова А.И.
28.04.18

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

22 04 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Санниковское ЖКХ»
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Владимир И И

_____ с одной
стороны и Федотов А В

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору Одсс Р.О.П. 18
работы Зборника Серий 48/1, 48/2
Троицкого С

_____ выполнены в полном объеме.
Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 21/144,2
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Федотов А В
_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

Владимир И.И.
22.04.18

Федотов А В
22.04.18

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

" 30 " 04 2018 г.

ул. Щекино д-к 48/2

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер Власкин НВ

Собственник Локтевых ТН

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
1.	Крепление кровли, обрешетка

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: Власкин НВ

Иные представители: Локтевых ТН

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

" 21 " 04 20 20

ул. 48/9

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер _____

Собственник _____

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
	Открыт провод на ветровке рубильника на
	площе 7.4 кв.м.
	Заменил клеммник ветровку на 250А

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: _____

Иные представители: _____

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

" 9 " 04 2018 г.

ул. ~~Кемеровская~~ д. 119, 60, 40/1, 40/2

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

48,1/48/2

Мастер _____

Собственник _____

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
	Подключили летний водопровод
	подключили

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: _____

Иные представители: _____

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

"24" 04 2012г.

ул. Центральная 48/1, 48/2

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер _____

Собственник _____

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
	Ремонт крыши подвалов.

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: Власенко Н. В.

Иные представители: _____

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

"31" 10 2018г.

ул. Мещеряковская 48/2

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер Власенко Ч.В.

Собственник Лорелит ТП

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
1.	Замена ст. ламп в коридоре

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: Власенко Ч.В.

Иные представители: Лорелит ТП

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 30 " 11 20 18 г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО « Санниковское ЖКХ» _____

именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _____ Класенко Н.В. _____

_____ с одной стороны и _____ Фараев А.В. _____

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно договору _____ от 1.01.18 _____

работы _____ г. Горняк Центр. ул - н 48/1, 48/2 _____
_____ Липовицкого 8 _____

_____ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время _____ 21-145.1 _____

с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере _____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ _____ Фараев А.В. _____

_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

_____ Класенко Н.В. _____
_____ 30.11.18 _____

ПОДРЯДЧИК:

_____ Фараев А.В. _____
_____ 30.11.18 _____

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

" 30 " 11 20 18 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ »,
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Зласенко Н.В.

_____ с одной
стороны и Самодурова О.А.

именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору от 3.05.18

работы уб. лесосек. Клей Цемшр ел-к 48/1, 48/2
Л. Кофимова 514,6

_____ выполнены в полном объеме.

Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 21 - 145,1
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_____ % от суммы _____ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Самодуровой О.В.
_____ согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК :

Зласенко Н.В.
30.11.18

ПОДРЯДЧИК:

Самодурова О.В.
30.11.18

АКТ

о приемке выполненных работ

г. Новоалтайск

" 30 " 11 20 18г.

ул. Центр м-н 48/2

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер Власенко Н.В.

Собственник Торженин Т.В.

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п	Вид работ
1.	Защита от влаги в подвале

Вся работа выполнена качественно.

Исполнители работ: Власенко Н.В.

Иные представители: Торженин Т.В.